



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง

ที่ สน ๕๕๗๐๑/-

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนดำเนินงาน แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหนองหลวง และประกาศผ่าน <https://www.nongluang-swd.go.th/> เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด...


- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลฯ

(ลงชื่อ)


(นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลฯ

(ลงชื่อ)


(นายเรืองฤทธิ์ พิมพ์บุตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลฯ

- ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลฯ


-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)


(นางสาวจุฑามาศ ไก่สลเจริญ)
รองปลัดเทศบาลตำบลฯ

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)


(นายประมวล ศรีมา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลดผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ไม่มีโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์นี้)						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว						
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
2.1.1 โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานกลุ่ม สตรีตำบลหนองหลวง	30,000	-	-	30,000 (100.00 %)	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยังไม่ สามารถดำเนินโครงการ ได้
2.1.2 โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานกลุ่ม อาชีพตำบลหนองหลวง	45,700	-	20,000	25,700 (56.24 %)	43.76 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.1.3 โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและผู้ดูแล คนพิการ	10,000	-	9,932	68 (0.68 %)	99.32 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.1.4 โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหนองหลวง	10,000	-	9,932	68 (0.68 %)	99.32 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด/ผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว						
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
2.2.1 โครงการรองรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมประกวดโคกระบัวชุมชนประเภท ตกลงตรงรอยต๋นชบวนแห่และ กิจกรรมประกวดโต๊ะหมู่บูชา พระ เนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา	10,000	-	-	10,000 (100.00 %)	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 จึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้
2.2.2 โครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน	60,000	-	60,000	0.00	100.00 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2.3 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	60,000	35,000 (โอนลด) (58.33 %)	24,370 (40.62 %)	630 (1.05 %)	40.62 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2.4 โครงการจัดงานประเพณีบั้งไฟ	60,000 (46.15 %)	70,000 (โอนเพิ่ม) (53.85 %)	130,000	-	100.00 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2.5 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	20,000	-	20,000	-	100.00 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID 2019

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด/ผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี						
3.1 แผนงานกลาง						
3.1.1 โครงการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	96,000	-	-96,000 (100.00 %)	-	100.00 %	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ
3.1.2 โครงการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	10,635,400	-	10,206,800 (95.97 %)	428,600 (4.03 %)	95.97 %	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ
3.1.3 โครงการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้พิการ	2,688,000		2,494,600 (92.80 %)	193,400 (7.20 %)	92.80 %	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)						
3.2.1 โครงการปรับปรุง และพัฒนาระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	20,000	20,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากโครงการ เดินสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จึงไม่สามารถลงข้อมูล เกี่ยวกับที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างในการ ปรับปรุงและพัฒนา ระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินได้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลดผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี						
3.4 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
3.4.1 โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรด้าน การศึกษาและทัศนศึกษาดู งานของ ทต.หนองหลวง	30,000	30,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากไม่มี งบประมาณให้โอน เพิ่มเติม
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
3.4.2 โครงการประเมิน คุณภาพภายในและ กิจกรรมนิเทศโดย หน่วยงานต้นสังกัด	5,000	-	4,996 (99.92 %)	4.00 (0.08 %)	99.92 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.4.3 โครงการอุดหนุนจัด งานวันแม่ สำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลหนอง หลวง	25,000	-	25,000	0.00	(100.00 %)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.4.4 โครงการค่าอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	2,893,800	-	2,877,000 (99.42 %)	16,800 (0.58 %)	99.42 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลดผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี						
3.4 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
3.4.5 โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	30,000	30,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยังไม่ สามารถดำเนินโครงการ ได้
3.4.6 โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	5,000	5,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยังไม่ สามารถดำเนินโครงการ ได้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลดผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี						
3.5 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
3.5.1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	20,000	20,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยังไม่ สามารถดำเนินโครงการ ได้
3.5.2 โครงการพัฒนาตลาด สดเทศบาลตำบลหนอง หลวงสู่มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ	10,000	-	9,732 (97.32 %)	268 (2.68 %)	97.32 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.5.3 โครงการอุดหนุน กิจการที่เป็นสาธารณะ ประโยชน์ หมู่ 1-12	240,000	-	240,000 (100.00 %)	0.00	100.00 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลดผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี						
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
3.7.1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำพรมเช็ดเท้า แพนซี	15,000	-	-	15,000 (100.00 %)	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยัง ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้
3.8 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)						
3.8.1 โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	65,000	40,000 (โอนลด) (61.54 %)	-	25,000 (38.46 %)	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยัง ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้
3.8.2 โครงการฝึกอบรม สอนทักษะกีฬาและ นันทนาการ	20,000	20,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยังไม่ สามารถดำเนินโครงการ ได้

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 16 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ และ ไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน 8 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID 2019

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลดผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน						
4.5 แผนงานสาธารณสุข						
4.5.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำขยะในชุมชน	10,000	-	9,435 (94.35 %)	565 (5.65 %)	94.35 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.5.2 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	15,000	15,000 (เอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 จึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งหมด 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID 2019 ทำให้โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด/ผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
5.2 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)						
5.2.1 โครงการเทศบาล เคลื่อนที่ประชาชน	5,000	5,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยังไม่ สามารถดำเนินโครงการ ได้
5.2.2 โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	250,000	30,000 (โอนเพิ่ม)	279,400 (99.79%)	600 (0.21%)	99.79%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.2.3 โครงการค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้ง	5,000	5,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยังไม่ สามารถดำเนินโครงการ ได้
5.2.4 โครงการจ้างที่ ปรึกษาวิจัยประเมิน เทศบาลตำบลหนอง หลวง	20,000	-	20,000 (100.00 %)	0.00	100.00 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.2.5 โครงการ ประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000	5,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยังไม่ สามารถดำเนินโครงการ ได้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด/สูญพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
5.2 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)						
5.2.6 โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	7,000	-	7,000 (100.00 %)	-	100.00 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.2.7 โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	70,000	70,000 (โอนลด) (100.00 %) 30,000 (โอนเพิ่ม) (100.00 %)	29,175 (97.25 %)	285 (2.75 %)	97.25 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.2.8 โครงการขอรับ การสนับสนุนการจัดงาน รัฐพิธี	35,000	-	23,194.73 (66.27 %)	11,805.27 (33.73 %)	66.27 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.2.9 โครงการขอรับ การสนับสนุนเพื่อ ให้บริการแก่ผู้บริจาค โลหิตในพื้นที่อำเภอ สว่างแดนดิน	5,000	-	-	5,000 (100.00 %)	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยังไม่ สามารถดำเนินการ ได้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด/ผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
5.2 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)						
5.2.10 โครงการ ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง วินัยและจรรยาบรรณ เพื่อป้องกันการทุจริต	5,000	5,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยังไม่ สามารถดำเนินโครงการ ได้
5.2.11 โครงการรวม น้ำใจต้านภัยยาเสพติด	15,000	-	15,000 (100.00 %)	0.00	100 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.2 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)						
5.2.12 โครงการสำรวจ ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	20,000	20,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 2019 จึงยังไม่ สามารถดำเนินโครงการ ได้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด/ผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม						
5.3 แผนงานการรักษาสภาพภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)						
5.3.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	35,000	10,000 (โอนลด) (28.57 %)	22,329 (63.80 %)	2,671 (7.63 %)	63.80 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.3.2 โครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้าเทศบาลตำบลหนองหลวง	5,000	5,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 จึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้
5.3.3 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉิน	20,000	19,100 (โอนลด) (95.50 %)	-	900 (4.50 %)	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 จึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้
5.3.4 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,000	14,100 (โอนเพิ่ม) (73.82 %)	19,100 (100 %)	0.00	100 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด/ผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
5.3 แผนงานการรักษาสภาพภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)						
5.3.5 โครงการฝึกอบรม ทบวงนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลหนองหลวง	5,000	5,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 จึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้
5.3.6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน หลักสูตรจัดตั้งใหม่	10,000	10,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 จึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้
5.3.7 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลหนองหลวง	10,000	10,000 (โอนลด) (100.00 %)	-	0.00	ไม่สามารถดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 จึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด/สูญพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
5.4 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)						
5.4.1 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,024,800	-	980,993 (95.73 %)	43,807 (4.27 %)	95.73 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)						
5.8.1 โครงการสักการะ หลวงพ่อดำ งามล้ำ ประเพณี ชมของดี เมือง สว่างแดนดิน	50,000	-	50,000 (100.00 %)	0.00	100.00 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด/ผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
5.9 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างสาธารณูปการ)						
5.9.1 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านไม่หลวง 2 (บ้านข้างปึก)	172,000	1,000 (โอนลด) (0.58 %)	171,000 (99.42 %)	0.00	99.42 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.9.2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ - บ้านโนนสีทอง	723,000	263,000 (โอนลด) (36.38 %)	-	0.00	63.62 % (460,000 บาท ผูกพันไว้)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.9.3 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง เส้นโคกน้ำเกลี้ยง - ทางหลวงชนบท 2021	807,000	297,000 (โอนลด) (36.80 %)	-	0.00	63.20 % (510,000 บาท ผูกพันไว้)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.9.4 โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 หมู่ 11 ตำบลข้างศาลหลักบ้าน	567,000	129,000 (โอนลด) (22.75 %)	-	0.00	77.25 % (438,000 บาท ผูกพันไว้)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด/ผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
5.9 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างสาธารณูปการ)						
5.9.5 โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย	624,000	175,000 (โอนลด) (28.04 %)	-	0.00	71.96 % (449,000 บาท ผูกพันไว้)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.9.6 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง (ถนนไร่คดลอง)	812,000	214,000 (โอนลด) (26.35 %)	-	0.00	73.65 % (598,000 บาท ผูกพันไว้)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.9.7 โครงการเทศบาลกริธขยายผิวจราจรเส้นระหว่างสนามกีฬา กับตลาดคลองถม หมู่ที่ 9 บ้านโคกก่อ่ง	743,000	125,000 (โอนลด) (16.82 %)	-	0.00	83.18 % (618,000 บาท ผูกพันไว้)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด/ผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
5.9 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างสาธารณูปการ)						
5.9.8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารตลาดสดตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวงวัฒนา	450,000	1,000 (โอนลด) (0.22 %)	449,000 (99.78 %)	0.00	99.78 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.9.9 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวงวัฒนา		429,000 (โอนตั้งรายการใหม่) (100.00 %) 15,000 (โอนลด) (3.50 %)	-	0.00	96.50 % (414,000 บาท ผูกพันไว้)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.9.10 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างซัน		9,000 (โอนตั้งรายการใหม่) (100.00 %)	9,000 (100.00 %)	0.00	100.00 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.9.11 โครงการวางท่อคสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมขยายผิวจราจร (เพิ่มเติม) บ้านหนองหลวงวัฒนา		132,000 (โอนตั้งรายการใหม่) (100.00 %)	131,000 (99.24 %)	1,000.00 (0.76 %)	99.24 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด/ผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
5.9 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างสาธารณูปการ)						
5.9.12 โครงการก่อสร้างรั้วทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง		70,000 (โอนตั้งรายการใหม่) (100.00 %)	70,000 (100.00 %)	0.00	100.00 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.9.13 โครงการขยายพื้นที่ผิวจราจร (ลูกรัง) สามแยกฝายหลวง หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก		26,000 (โอนตั้งรายการใหม่) (100.00 %)	26,000 (100.00 %)	0.00	100.00 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.9.โครงการต่อเติมโรงจอดรถ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง		99,000 (โอนตั้งรายการใหม่) (100.00 %)	97,000 (97.98 %)	2,000 (2.02 %)	97.98 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.9.15 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ สายโคกกอง - ทางหลวงชนบท สน.2021 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกอง		8,000 (โอนตั้งรายการใหม่) (100.00 %)	8,000 (100.00 %)	0.00	100.00 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลดผูกพัน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
5.9 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างสาธารณูปการ)						
5.9.16 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง (สาย โคกน้ำเกลี้ยง 3)		649,000 (โอนตั้งรายการใหม่) (100.00 %) 240,000 (โอนลด) (36.98 %)	408,888 (63.00 %)	112.00 (0.02 %)	63.00 %	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 ทั้งหมด 37 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ (ดำเนินการผูกพันไว้เรียบร้อยแล้ว) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ
ไม่สามารถดำเนินโครงการ จำนวน 11 โครงการ