



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(รายไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙)

(รายไตรมาสที่ ๒ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐)

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รายไตรมาสที่ ๑-๒)

.....

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๓๐(๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๔(๕) ประกอบกับมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหลวง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ จึงได้ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑-๒) ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงแล้ว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ รายงานฉบับนี้เรียกว่า “รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑-๒)”

ข้อ ๒ รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๓ รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน บุญมาก)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๐
(ไตรมาสที่ ๑ ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๕๙ , ไตรมาสที่ ๒ ม.ค.- มี.ค. ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด/ (ร้อยละ)		จำนวนโครงการที่สำเร็จ/ (ร้อยละ)		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ/ (ร้อยละ)		จำนวนโครงการที่มีการ ยกเลิก (ร้อยละ)		จำนวนโครงการที่มีการ เพิ่มเติม (ร้อยละ)		จำนวนโครงการที่ยังไม่ ดำเนินการ/ (ร้อยละ)	
๑.ด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพใน การแข่งขัน	๒๘	๑๐๐	๖	๒๑.๔๒	๑๑	๓๙.๒๙	-	-	-	-	๑๑	๓๙.๒๙
๒.ด้านการค้า การลงทุน และ การ ท่องเที่ยว	๑๒	๑๐๐	๓	๒๕.๐๐	๑	๘.๓๔	๑	๘.๓๔	-	-	๗	๕๘.๓๒
๓. ด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการ อย่างยั่งยืน	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๕.ด้านการบริหาร จัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล	๕๐	๑๐๐	๓๑	๖๒	๔	๘	๑	๒	๓	๖	๑๑	๒๒
รวม	๙๓	๑๐๐	๔๐	๔๓.๐๑	๑๖	๑๗.๒๐	๒	๒.๑๕	๓	๓.๒๓	๓๒	๓๔.๔๑

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑-๒) ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน		
	จำนวนโครงการ		
	- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐) ทั้งหมด	๒๘	โครงการ
	- สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งหมด	๖	โครงการ
	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๑๑	โครงการ
	- ยังไม่ดำเนินการทั้งหมด	๑๑	โครงการ
	- งบประมาณที่ตั้งไว้	๑๖,๕๗๑,๕๗๖	บาท
	- งบประมาณที่ใช้ไป	๗,๓๑๖,๔๗๗	บาท
	- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์)	๔๔.๑๕	
	- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณทั้งหมด)	๒๘.๕๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว		
	จำนวนโครงการ		
	- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐) ทั้งหมด	๑๒	โครงการ
	- สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งหมด	๓	โครงการ
	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๑	โครงการ
	- ยังไม่ดำเนินการทั้งหมด	๗	โครงการ
	- โครงการที่มีการขอยกเลิก	๑	โครงการ
	- งบประมาณที่ตั้งไว้	๘๙๒,๐๐๐	บาท
	- งบประมาณที่ใช้ไป	๒๑๒,๐๐๐	บาท
	- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์)	๒๓.๗๗	
- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณทั้งหมด)	๐.๘๓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		
	จำนวนโครงการ		
	- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐) ทั้งหมด	-	โครงการ
	- สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งหมด	-	โครงการ
	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
	- ยังไม่ดำเนินการทั้งหมด	-	โครงการ
	- งบประมาณที่ตั้งไว้	-	บาท
	- งบประมาณที่ใช้ไป	-	บาท
	- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์)	-	
	- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณทั้งหมด)	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการอย่างยั่งยืนและสมดุล

จำนวนโครงการ

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐) ทั้งหมด	๓	โครงการ
- สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งหมด	๐	โครงการ
- อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการทั้งหมด	๓	โครงการ
- งบประมาณที่ตั้งไว้	๑๔๓,๐๐๐	บาท
- งบประมาณที่ใช้ไป	-	บาท
- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์)	-	
- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณทั้งหมด)	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

จำนวนโครงการ

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐) ทั้งหมด	๕๐	โครงการ
- สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งหมด	๓๑	โครงการ
- อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๔	โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการทั้งหมด	๑๑	โครงการ
- โครงการที่มีการเพิ่มเติม	๓	โครงการ
- โครงการที่มีการขอยกเลิก	๑	โครงการ
- งบประมาณที่ตั้งไว้	๘,๐๕๑,๓๐๐	บาท
- งบประมาณที่ใช้ไป	๓,๔๙๐,๗๙๙	บาท
- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์)	๔๓.๓๖	
- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณทั้งหมด)	๑๓.๖๑	

สรุป

- จำนวนโครงการทั้งหมดที่บันทึกในระบบ e - plan	๑๖๖	โครงการ
- จำนวนโครงการทั้งหมดบรรจุในเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๐	๙๓	โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ	๕๖.๐๒	
- งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมดตามเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๐	๒๕,๖๕๗,๘๗๖	บาท
- งบประมาณที่ใช้ไป	๑๑,๐๑๙,๒๗๖	บาท
- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณทั้งหมดตามเทศบัญญัติ)	๔๒.๙๕	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน จำนวน ๒๘ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	สนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองการศึกษา
๒	สนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคกดินแดง	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองการศึกษา
๓	สนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองการศึกษา
๔	สนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนหนองย่างขึ้น	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองการศึกษา
๕	โครงการหลักประกันสุขภาพ สปสช.	๑๘๔,๔๓๓.๐๐	๑๘๔,๔๓๓.๐๐	๑๐๐.๐๐						สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพอปพร.และ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๙๕.๐๐	๙๙.๙๘						สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๒๓๙,๔๓๓.๐๐	๒๓๙,๔๒๘.๐๐							

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสประชาสามัคคี	๒๕๔,๘๕๕.๐๐	๑๑๘,๐๕๖.๐๐	๔๖.๓๒						กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๕	๗๖,๖๔๘.๐๐	๓๕,๕๐๕.๐๐	๔๖.๓๒						กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถม จำนวน ๔ โรงเรียน	๑,๓๔๑,๓๔๐.๐๐	๖๒๑,๓๔๘.๐๐	๔๖.๓๒						กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนประถม จำนวน ๔ โรงเรียน	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐						กองการศึกษา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสร	๖๕๑,๗๐๐.๐๐	๓๐๕,๙๐๐.๐๐	๔๖.๙๔						กองการศึกษา
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๕	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๖.๙๔						กองการศึกษา
๗	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๔๑.๖๗						กองสวัสดิการ สังคม
๘	โครงการจัดงานกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ (โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๕๐,๐๐๐ บาท)	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๔๔๐.๐๐	๗๓.๒๗						กองการศึกษา
๙	โครงการด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๘๐๐.๐๐	๓๗.๑๗						สำนักปลัด
๑๐	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๗๗๖,๐๐๐.๐๐	๘๖๖,๔๐๐.๐๐	๔๘.๗๘						กองสวัสดิการ สังคม
๑๑	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๓๒๕,๖๐๐.๐๐	๓,๒๒๓,๑๐๐.๐๐	๓๘.๗๑						กองสวัสดิการ สังคม
รวม ๑๑ โครงการ		๑๖,๒๑๗,๑๔๓.๐๐	๗,๐๗๗,๐๔๙.๐๐							

โครงการที่ยังไม่ดำเนินโครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	สนับสนุนโครงการวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ส.ค.	กองการศึกษา
๒	สนับสนุนโครงการวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคกดินแดง	๕,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ส.ค.	กองการศึกษา
๓	สนับสนุนโครงการวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ	๕,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ส.ค.	กองการศึกษา
๔	สนับสนุนโครงการวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนชุมชนหนองย่างชัน	๕,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ส.ค.	กองการศึกษา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน จำนวน ๒๘ โครงการ

โครงการที่ยังไม่ดำเนินโครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕	โครงการขอรับการสนับสนุนในการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร	๕,๐๐๐.๐๐	-	-				✓		สำนักปลัด
๖	สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอสว่างแดนดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓		สำนักปลัด
๗	โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหลวง	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	มิ.ย.	กองสวัสดิการสังคม
๘	สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดอำเภอสว่างแดนดิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-						สำนักปลัด
๙	โครงการทพโภชนาสำหรับเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ก.ค.	กองการศึกษา
๑๐	โครงการกิจกรรม ๕ ส. สำหรับสถานศึกษาปฐมวัยในสังกัด	๕,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	พ.ค.	กองการศึกษา
๑๑	โครงการนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	มิ.ย.	กองการศึกษา
รวม ๑๑ โครงการ		๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐							

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จำนวน

โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ (ประเพณีวันสงกรานต์)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองการศึกษา
๒	สนับสนุนโครงการเตรียมการรับเสด็จ	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						สำนักปลัด
๓	สนับสนุนโครงการขอรับการจัดงานรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๑๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๘๒,๐๐๐.๐๐							

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลหนองหลวง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐						กองสวัสดิการ สังคม
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐							

โครงการที่ยังไม่ดำเนินโครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	สนับสนุนโครงการประกวดโคมบัวภูเขาประเภทตกแต่งรถยนต์ ขบวนแห่และกิจกรรมประกวดโต๊ะหมู่บูชาพระ เนื่องใน งานเทศกาลสัปดาห์ วันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ก.ค.	กองการศึกษา
๒	สนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ตำบลหนองหลวง ประจำปี ๒๕๖๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	พ.ย.	กองการศึกษา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จำนวน

โครงการที่ยังไม่ดำเนินโครงการ จำนวน ๗ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	สนับสนุนโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวง ประจำปี ๒๕๖๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	พ.ค.	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ไตรมาส ๓-๔	กองการศึกษา
๕	โครงการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓		กองการศึกษา
๖	สนับสนุนโครงการจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓		กองสวัสดิการ สังคม
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	พ.ค.	กองสวัสดิการ สังคม
รวม ๗ โครงการ		๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐							

โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-		✓				กองการศึกษา
รวม ๑ โครงการ		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐							

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการอย่างยั่งยืนและสมดุล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการปลูกป่าต้นไม้มือเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	พ.ค.	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกพืชน้ำหนองหลวง	๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓			✓	มิ.ย.	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ก.ค.	สำนักปลัด
รวม		๑๔๓,๐๐๐.๐๐	-	-						

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านโคกดินแดง (อันดับที่ ๑)	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๕.๗๔						กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสำราญ (อันดับที่ ๑)	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๗๗						กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบบ่อน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่างชิ้น (อันดับที่ ๑)	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๖						กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านโคกกอง (อันดับที่ ๑)	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๕๐๐.๐๐	๙๙.๖๔						กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่หลวง (อันดับที่ ๑)	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๓						กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานหลังเก่าเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๑๙						กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยในสำนักงาน หลังเก่า	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๕						กองช่าง
๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๗๗๔.๐๐	๕๐.๙๗						สำนักปลัด
๙	สนับสนุนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี ๒๕๖๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ไตรมาส ๓-๔	สำนักปลัด
๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ไตรมาส ๓-๔	สำนักปลัด
๑๑	โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารสำนักงานหลังเก่า	๙๗,๙๐๐.๐๐	๙๖,๕๐๐.๐๐	๙๘.๕๗						กองช่าง
๑๒	โครงการถมที่สนามกีฬาพร้อมก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือ (อันดับที่ ๑)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๔	✓					กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๒๒						กองช่าง
๑๔	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๓-๖	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						สำนักปลัด
๑๕	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด มาตรฐาน มอก.	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองคลัง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๖	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อน มาตรฐาน มอก.	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองสวัสดิการ สังคม
๑๗	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อน มาตรฐาน มอก.	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						สำนักปลัด
๑๘	จัดซื้อตู้เก็บหนังสือ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองสวัสดิการ สังคม
๑๙	จัดซื้อตู้โชว์สินค้า	๕,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ไตรมาส ๓-๔	กองสวัสดิการ สังคม
๒๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ไตรมาส ๓-๔	กองคลัง
๒๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อม โต๊ะคอมพิวเตอร์	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองสวัสดิการ สังคม
๒๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองสวัสดิการ สังคม
๒๓	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองสวัสดิการ สังคม
๒๔	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐						สำนักปลัด
๒๕	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๙๙.๙๐						สำนักปลัด
๒๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๔๘,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ไตรมาส ๓-๔	สำนักปลัด
๒๗	จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (อุปกรณ์งานสาธารณสุข)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๙๕.๐๐	๙๙.๘๘						สำนักปลัด
๒๘	จัดซื้อถังขยะ	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๙๗.๑๔						สำนักปลัด
๒๙	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลการจัดจ้างระดับอำเภอ	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						สำนักปลัด
๓๐	โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินเทศบาลตำบลหนองหลวง	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ไตรมาส ๓-๔	สำนักปลัด
๓๑	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ไตรมาส ๓-๔	สำนักปลัด
๓๒	โครงการทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหลวง	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๕.๗๑						สำนักปลัด
๓๓	จัดซื้อ/เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐						สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๔	จัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองการศึกษา
๓๕	จัดซื้อโซฟาซาเหล็ก	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						สำนักปลัด
๓๖	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๗-๙	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ไตรมาส ๓-๔	สำนักปลัด
๓๗	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๔๐.๐๐	๕๔.๒๐						สำนักปลัด
๓๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าและพัดลมอาคารอเนกประสงค์ ตำบลหนองหลวง	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๓๖						กองช่าง
๓๙	โครงการถมบ่อน้ำสาธารณประโยชน์	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-		✓	-	-	-	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยกอำนาจประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง	๔๖,๔๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๑๐						กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลวงพัฒนา	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๓						กองช่าง
๔๒	จัดซื้อเก้าอี้รับรอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ไตรมาส ๓-๔	สำนักปลัด
๔๓	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐							สำนักปลัด
๔๔	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	ไตรมาส ๓-๔	สำนักปลัด
๔๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่างหิน ตำบลหนองหลวง	๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-				✓	พ.ค.	กองช่าง
๔๖	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						กองสวัสดิการ สังคม
๔๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานงานประมวลผล แบบที่ ๒	๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐						สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (ไตรมาสที่ ๑-๒)	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	โครงการที่เพิ่มเติม (โอนงบประมาณตั้งใหม่)	โครงการที่ ขอยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วง ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ แบบท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ พร้อมวางบ่อพัก	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๕						กองช่าง
๔๙	โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (พิธีสวนสนามเนื่องในวันชาติไทย) พ.ศ.๒๕๕๙	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓					สำนักปลัด
๕๐	โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรม "๑๐๙ ครั้ง รอยพระบาทยาดรายังจารึก...สกลนคร"	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๗๐๐.๐๐	๙๘.๕๖	✓					สำนักปลัด
รวม		๘๖,๐๕๑,๓๐๐.๐๐	๓,๔๕๙,๔๑๔.๐๐	-						

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๐
(ไตรมาสที่ ๑ ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๕๙ , ไตรมาสที่ ๒ ม.ค.- มี.ค. ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด/ (ร้อยละ)		จำนวนโครงการที่สำเร็จ/ (ร้อยละ)		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ/ (ร้อยละ)		จำนวนโครงการที่มีการ ยกเลิก (ร้อยละ)		จำนวนโครงการที่มีการ เพิ่มเติม (ร้อยละ)		จำนวนโครงการที่ยังไม่ ดำเนินการ/ (ร้อยละ)	
๑.ด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพใน การแข่งขัน	๒๘	๑๐๐	๖	๒๑.๔๒	๑๑	๓๙.๒๙	-	-	-	-	๑๑	๓๙.๒๙
๒.ด้านการค้า การลงทุน และ การ ท่องเที่ยว	๑๒	๑๐๐	๓	๒๕.๐๐	๑	๘.๓๔	๑	๘.๓๔	-	-	๗	๕๘.๓๒
๓. ด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการ อย่างยั่งยืน	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๕.ด้านการบริหาร จัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล	๕๐	๑๐๐	๓๑	๖๒	๕	๑๐	๑	๒	๑	๒	๑๒	๒๔
รวม	๙๓	๑๐๐	๔๐	๔๓.๐๑	๑๗	๑๘.๒๘	๒	๒.๑๕	๑	๑.๐๘	๓๓	๓๕.๔๘

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑-๒) ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน		
	จำนวนโครงการ		
	- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐) ทั้งหมด	๒๘	โครงการ
	- สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งหมด	๖	โครงการ
	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๑๑	โครงการ
	- ยังไม่ดำเนินการทั้งหมด	๑๑	โครงการ
	- งบประมาณที่ตั้งไว้	๑๖,๕๗๑,๕๗๖	บาท
	- งบประมาณที่ใช้ไป	๗,๓๑๖,๔๗๗	บาท
	- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์)	๔๔.๑๕	
- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณทั้งหมด)	๓๑.๘๒		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว		
	จำนวนโครงการ		
	- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐) ทั้งหมด	๑๒	โครงการ
	- สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งหมด	๓	โครงการ
	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๑	โครงการ
	- ยังไม่ดำเนินการทั้งหมด	๗	โครงการ
	- โครงการที่มีการขอยกเลิก	๑	โครงการ
	- งบประมาณที่ตั้งไว้	๘๙๒,๐๐๐	บาท
	- งบประมาณที่ใช้ไป	๒๑๒,๐๐๐	บาท
- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์)	๒๓.๗๗		
- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณทั้งหมด)	๐.๙๒		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		
	จำนวนโครงการ		
	- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐) ทั้งหมด	-	โครงการ
	- สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งหมด	-	โครงการ
	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
	- ยังไม่ดำเนินการทั้งหมด	-	โครงการ
	- งบประมาณที่ตั้งไว้	-	บาท
	- งบประมาณที่ใช้ไป	-	บาท
	- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์)	-	
- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณทั้งหมด)	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการอย่างยั่งยืนและสมดุล จำนวนโครงการ		
	- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐) ทั้งหมด	๓	โครงการ
	- สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งหมด	๐	โครงการ
	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
	- ยังไม่ดำเนินการทั้งหมด	๓	โครงการ
	- งบประมาณที่ตั้งไว้	๑๔๓,๐๐๐	บาท
	- งบประมาณที่ใช้ไป	-	บาท
	- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์)	-	
	- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณทั้งหมด)	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง จำนวนโครงการ		
	- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐) ทั้งหมด	๕๐	โครงการ
	- สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งหมด	๓๑	โครงการ
	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๕	โครงการ
	- ยังไม่ดำเนินการทั้งหมด	๑๒	โครงการ
	- โครงการที่มีการเพิ่มเติม	๑	โครงการ
	- โครงการที่มีการขอยกเลิก	๑	โครงการ
	- งบประมาณที่ตั้งไว้	๘,๐๕๑,๓๐๐	บาท
	- งบประมาณที่ใช้ไป	๓,๔๕๙,๔๑๔	บาท
	- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์)	๔๒.๙๗	
	- คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณทั้งหมด)	๑๕.๐๕	
สรุป	- จำนวนโครงการทั้งหมด - งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด - งบประมาณที่ใช้ไป - คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณทั้งหมด)	๙๓ ๒๒,๙๘๙,๘๗๖ ๑๐,๙๘๗,๘๙๑ ๔๗.๗๙	โครงการ บาท บาท

